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Utilisation efficace des ressources humaines et matérielles
à toutes les étapes de réalisation d’un projet.

À la fin de la formation les participants seront en mesure :
– De décrire les principes de base pour une bonne gestion

de projet;
– De distinguer les étapes d’un projet, les outils et les

techniques reconnues;
– D’identifier les causes des problèmes liés à l’environnement
d’un projet;
– D’illustrer les impacts de la gestion de projet sur les opérations

du bâtiment;
– De travailler en équipe de façon efficace.

Formatrice Nathalie Aubin, L.L.M., MBA, PMP
Présidente-directrice générale, Nidaki Construction

Contenu > Principes de gestion de projet :
– contexte de la gestion de projet;
– gérant de projet et son équipe;
– cadre logique;
– gestion des ressources humaines et des communications;
– gestion de l’approvisionnement;
– gestion du risque et de la qualité;
– gestion des coûts et des délais.

> Revue des outils à travers le cycle de gestion et leur utilisation

> Normes et processus d’entreprise :
– survol du Project Management Body of Knowledge (PMBOK);
– le bureau de projet dans l’entreprise.

... en mode pratique
Simulation de projet.

Montréal 2 novembre 2010
Québec 10 février 2011 I 8 h 30 à 16 h 30 I 550 $

Coffre à outils Guide de mise en application.
Cadre logique.

Outils de gestion

Étapes et processus
d’une bonne gestion de projet

OAQ : 7,0
UEC : 0,7


